ปัญหาอุปสรรค
1.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3.สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19  ทำให้การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เกิดความล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้
แนวทางแก้ไข 
1.แต่ตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง 
2.จัดที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนวทางแก้ไขโดยที่ปรึกษา
[bookmark: _GoBack]3.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์

